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Agenda

Presentazione azienda cliente: ,,Think Different“ @ Keyline

Obiettivi del progetto e strumento utilizzato
- Overview SAP PPM
- Il caso aziendale: demo a sistema
- Prossimi passi
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La nostra Vision

Diventare il partner di riferimento
quando si tratta di migliorare:

processi di innovazione prodotto

)

SQ Integrazione fra il mondo dell'Engineering
e Il mondo del Manufacturing

J_,"

supporto al lancio di nuovi prodotti
sul mercato
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A quali bisogni rispondiamo

Il business model della Engineering
Company si va sempre piu 5
consolidando

Le aziende manifatturiere puntano “
sulla qualita e devono sottostare a
regole e normative

Il flusso integrato dei dati di prodotto ‘i
deve essere esteso a monte (Concept)
ed a valle (Digital Manufacturing)

Sempre maggior richiesta di riutilizzo
dei contenuti 3D fuori dall’ufficio
tecnico
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Il nostro modello operativo / Idea to performance (i2p)

Integrated Product
Development

Manufacturing
Execution

\
o

Visual Support
— and Maintenance

Innovation
Management
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Obiettivi del progetto




L’esigenza iniziale =1}
KEYLINE

Obiettivi:
IDEA E PIANO INIZIALE - Governare il portafoglio prodotti

« Supportare il processo di
sviluppo nuovi prodotti

PRODUCT CONCEPT E TEST « Monitorare l'allocazionee
I'utilizzo delle risorse R&D

PROGETTAZIONE SISTEMICA
(PRE-DESIGN) o
Caratteristiche del processo:

\ '

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

« Fasi come insieme di ivita ch
(SVILUPPO TECNICO) asi come insieme di attivita che da

completare con successo prima di
ottenere approvazione a procedere
con fase successiva

Ogni stage seguito da un gate
(cancello): procedere, se ¢ il caso di
AVVIO PRODUZIONE continuare a investire nel progetto, o

E LANCIO SUL MERCATO ritorno alla fase precedente

TEST E PROVE

|
[ ]
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Caratteristiche del processo supportato =i
KEYLINE

+ Necessita di sviluppo di opportunita complesse:
Nuovi distributori e/o aree di business che richiedono analisi
Sviluppo di nuovo portafoglio chiavi e/o duplicatrici
Valutazione di sostituzione di duplicatrici attualmente in produzione

» Obbiettivi e target di valutazione:
Specifiche di prodotto
Mercato - Opportunita
Dimensione
Concorrenza
Gamma - Prodotto Attuale vs. "Nuovo Prodotto”
Obiettivi — Target "Nuovo Prodotto”
Business Plan - Ipotesi Triennale
Analisi Costi Progetto
Stima Profit & Loss
Valutazione IRR
GO / KILL Fase " Zero”
Project Planning
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Perche SAP PPM

/ Accelerated Production

imagine design plan make service

I ‘ e

| - < it o

Embedded Sustainability \aj
wwd FeedM

* Integrazione end to end
e Supporto ai processi ERP
« Reporting integrato

© 2013 SAP AG. All rights reserved. Confidential 10



Il processo coperto da SAP PPM
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Launch

Development

From Business Strategy to Project Execution

Monitor Product
Performance

v
=l

Market Launch

Projects

S

Confidential

°
9]
2
@
]
o
i2]
<
2
<
]
<
o
<
n
™
—
o
«
©)



Le componenti di SAP PPM

= Manage investment opportunities = Execute projects in time, budget,
= Govern execution of projects and scope
= Monitor portfolio performance = Detailed project planning

Portfolio Management

Resource Project
Management Management

Idea Project
Management Connection

Managg project resources - Exchange project
Z?d utilization iNformation
'gn demand and supply = Collect and rate ideas = Connect to 3rd party tools
= Assess feasibility = Assure data consistency
= Turn into product/project
proposals

Staff projects
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Monitoraggio del portafoglio prodotti

Project Resource Execution &
Planning Allocation Monitoring

¥ Product Portfolio Performance Overview
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Gestione della fase di Idea&Concept

Project Resource Execution &
Planning Allocation Monitoring
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Gestione del Demand Management

Project Resource Execution &
Planning Allocation Monitoring
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Project Planning

Execution &
Monitoring

Resource
Allocation

Project
Planning
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Gestione e ottimizzazione delle risorse R&D

Execution &
Monitoring

Resource
Allocation

Project
Planning
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Monitoraggio e esecuzione

Execution &
Monitoring

Resource
Allocation

Project
Planning
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Live demo
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Prossimi step del progetto

Improvements nella parte di reporting e monitoraggio
Valutazione tecnologie 3D Enterprise Visualization

Integrazione con la parte Manufacturing (Mll)
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Contacts

Thank you!
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